Приложение 1
к приказу № 44-Д от 09.03.2023г

План-график перехода на ФОП ДО
в МБДОУ "Детский сад №44 "Звёздочки"

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные	Результат
1	Создание рабочей группы по внедрению ФОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ по ДОУ о создании рабочей группы. Положение о создании рабочей группы.
2	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Приказ.
3	Предварительный анализ ресурсного обеспечения, условий для внедрения ФОП ДО.	Март 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам анализа.
4	Провести экспертизу ООП на соответствие требованиям ФОП ДО.	Апрель 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам экспертизы.
5	Провести мониторинг образовательных потребностей, запросов.	Апрель 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Справка по результатам мониторинга.
6	Внести изменения в нормативные локальные акты, в том числе ООП ДО, программу развития ДОУ.	Март-май-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Выписки из протоколов. Локальные акты.
7	Составить проект ООП ДО в соответствии с ФОП.	Июль-август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Проект ООП ДО.
8	Организовать и провести педагогический совет, посвященный вопросам реализации ФОП ДО.	Август 2023г.	Заведующий ДОУ, Рабочая группа.	Протокол педагогического Совета.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F95F55D0FBE4BEEDE4F5A7D4C31A6B81
Владелец: Никитина Олеся Николаевна
Действителен: с 01.11.2022 до 25.01.2024